

Afwerking vernieuwingsproject Vakenstraat - Steenweg op Gelrode

Momenteel werkt aannemer Hoogmartens, in opdracht van de gemeente Rotselaar en Aquafin, de laatste fasen af van het vernieuwingsproject in de Vakenstraat – Steenweg op Gelrode.

In de volgende fase brengt de aannemer de straatinfrastructuur, de kruispunten en de fietspaden definitief in orde. Het gaat daarbij over de afwerking van de boordstenen en het toevoegen van straatkolken. Daarnaast worden ook delen van het wegdek en het fietspad verbeterd aangelegd, zodat bij regenval het water niet op de rijbaan of het fietspad blijft staan.

Het blijft de bedoeling om het riolerings- en wegenproject 'Vakenstraat – Steenweg op Gelrode' volledig af te ronden voor de Steenweg op Gelrode / Zallakenstraat eind juni 2024 opnieuw wordt opengesteld voor doorgaand verkeer.

Kleine herstellingen

Er zijn op verschillende plaatsen in de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode de komende weken kleine herstellingswerken gepland. Die werkzaamheden starten vanaf vrijdag 3 mei 2024.

De kleine werven voor de herstellingswerken schuiven op en hebben een eerder beperkte impact. Zo blijft doorgaand verkeer verzekerd. Sommige bewoners kunnen tijdelijk hun oprit niet bereiken. Zij ontvangen vooraf een persoonlijk schrijven van de aannemer met meer informatie.

Vernieuwing kruispunten

Vanaf maandag 6 mei 2024 voert de aannemer optimalisatiewerken uit aan drie kruispunten:

1. Kruispunt Vakenstraat / zijstraat Vakenstraat naar surfzone
2. Kruispunt Vakenstraat / Steenweg op Gelrode / Kerkhofstraat
3. Kruispunt Steenweg op Gelrode / Schoolstraat

De werken aan die kruispunten zullen, bij goed weer en zonder technische problemen, in totaal ongeveer vier weken in beslag nemen. Ze worden telkens in twee fasen uitgevoerd, waarbij er in elke fase één rijstrook wordt afgesloten.

De zijstraten (Vakenstraat naar de surfzone, Kerkhofstraat en Schoolstraat) aan de kant van de even huisnummers worden daarbij tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Om de impact te beperken, worden de zijstraten Kerkhofstraat en Schoolstraat niet gelijktijdig afgesloten, zodat verkeer steeds een snel alternatief heeft.

In de Vakenstraat / Steenweg op Gelrode blijft doorgaand verkeer ook in deze fase mogelijk door middel van beurtelings verkeer.

Sommige bewoners kunnen tijdelijk hun oprit niet bereiken. Zij ontvangen vooraf een persoonlijk schrijven van de aannemer met meer informatie.

De bewoners van de zijstraat Vakenstraat naar de surfzone en bezoekers van Surfclub De Winge kunnen tijdens de werken aan dat kruispunt tijdelijk gebruik maken van het pad langs 'de Plas' op domein Ter Heide. Zo blijft hun bereikbaarheid steeds gegarandeerd.

Asfaltering

Na de herstellingen aan de kruispunten, volgt de finale asfaltering van de verschillende kruispunten in de Vakenstraat / Steenweg op Gelrode. Op dat moment zal het tijdelijke asfalt weggefreest worden op de kruispunten en wordt de definitieve asfaltlaag aangebracht.

Die asfalteringswerken zijn voorlopig gepland in de week van 27 mei 2024. Wanneer de definitieve planning van die asfalteringen bekend is, ontvang je meer informatie.

Na de asfalteringswerken, zullen de markeringen worden aangebracht en is het riolerings- en wegenisproject definitief afgewerkt.

Het vernieuwingsproject zal vervolgens ook officieel worden afgerond met een fijne, deugddoende drink voor alle buurtbewoners!

Meer info

Een overzicht met de meest actuele informatie van alle wegenwerken vind je via www.rotselaar.be/wegenwerken.

Voor meer informatie kun je steeds terecht bij de gemeentelijke dienst Mobiliteit via 016 61 64 30 of mobiliteit@rotselaar.be.

