

Asfaltering Vakenstraat en Steenweg op Gelrode

We voeren momenteel asfalteringswerken uit om het project aan de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode definitief af te werken. Door technische problemen kunnen die asfalteringswerken niet uitgevoerd worden in de drie fases die eerder gecommuniceerd waren, onze excuses hiervoor. Hieronder kun je de aangepaste planning vinden.

Wat gebeurde er vandaag al?

Vandaag, maandag 27 mei, konden we het asfalt affrezen van aan de Schoolstraat tot tussen Kerkhofstraat en Sportoase.

Wat gebeurt er de komende dagen?

We voeren de werken uit in de volgende volgorde. Bij slecht weer of technische problemen kunnen de asfalteringswerken vertraging oplopen.

- De rest van de te herstellen asfaltzones worden afgereed, we asfalteren kruispunt Schoolstraat en voeren asfaltherstellingen uit tot aan de Kerkhofstraat.
- We asfalteren de uitrit van de Sportoase en voeren asfaltherstellingen uit tussen Kerkhofstraat en Sportoase.
- We asfalteren het kruispunt Kerkhofstraat, de inrit van de Sportoase en voeren asfaltherstellingen uit tussen uitrit Sportoase en Terheidelaan.

Als alles volgens de planning verloopt, zijn bovenstaande werkzaamheden twee dagen werk. Bij vertraging gaan we daarna verder waar we op dat moment gebleven waren.