

Vernieuwingsproject Heikantberg

Zomerbouwverlof

De aannemer werkte de afgelopen weken hard aan de wegopbouw. Hij slaagde erin om de klinkers aan te leggen in de:

- **Elzendreef**, tussen de Kwikstaartweg en de Eekhoornlaan
- **Esdreef**, tussen de Berkenlaan en de Eikenlaan (zonder kruispunt Wandeldreef)
- **Wandeldreef**, tussen de Elzendreef en de Berkenlaan


De opritten in die straten zijn in een tijdelijke steenslag aangewerkt, zodat de huizen voor bewoners en hun bezoekers met de auto bereikbaar zijn tijdens het zomerbouwverlof. Na het bouwverlof worden in die zones de riooldeksels op hoogte gebracht en de opritten definitief aangelegd.

In de Elzendreef, tussen Acacialaan en Eekhoornlaan, is er een technisch probleem met de boordsteen. Die is verwijderd en de aannemer legde de zone aan in steenslag, zodat de bewoners ook hier tijdens het bouwverlof aan hun oprit kunnen met de auto. Na het bouwverlof werkt de aannemer ook verder aan deze zone.

Opnieuw van start vanaf maandag 3 augustus

De aannemer gaat op maandag 3 augustus weer van start. De prioriteit ligt dan bij de Elzendreef, tussen Eekhoornlaan en Kwikstaartweg, en de Kwikstaartweg, tussen Elzendreef en Steenweg op Gelrode, waar de riooldeksels op hoogte gebracht worden en de opritten worden aangewerkt met grasbetontegels.

Zo maakt de aannemer de Elzendreef en de Kwikstaartweg klaar als alternatief voor de Heirbaan. In een volgende fase gaat Fluvius van start met de netversterking in de Heirbaan (groene zone). De nutsleidingen worden er vernieuwd en verplaatst als voorbereiding op de aanleg van de riolering. Op dat moment wordt er ook een omleiding voorzien voor fietsers via de Zallakenstraat, Schoolstraat, Kerkhofstraat en Heirbaan. Meer informatie over de wanneer die fase gepland wordt, volgt in een volgende communicatie.



Stand van zaken vernieuwingsproject

Hieronder vind je een actuele stand van zaken en een planning voor de komende fases van het project. De planning is onder voorbehoud van het weer en eventuele technische problemen.

Kwikstaartweg

Kwikstaartweg (gele zone)

- De zone is grotendeels afgewerkt. De aannemer werkt na het bouwverlof de bermen nog af, voert herstellingen uit en ruimt de werfzone op.

Kwikstaartweg (blauwe zone)

- De nieuwe riolering is aangelegd. De afwerking van de straat in grind volgt op het einde van het project.

Elzendreef en Kwikstaartweg (grijze zone)

Elzendreef, van Kwikstaartweg tot Eekhoornlaan

- De klinkers zijn aangelegd en de opritten werden toegankelijk gemaakt met een tijdelijke steenslag.
- Na het bouwverlof worden de opritten aangewerkt met grasbetontegels en worden de putdeksels van de riolering op hoogte gebracht.

Kwikstaartweg, tussen Elzendreef en Steenweg op Gelrode

- De klinkers zijn aangelegd en de opritten werden toegankelijk gemaakt met een tijdelijke steenslag.
- Na het bouwverlof worden de opritten aangewerkt met grasbetontegels en worden de putdeksels van de riolering op hoogte gebracht.

Kwikstaartweg, tussen Elzendreef en Zallakenstraat

- De nieuwe riolering is aangelegd. De opbouw van de rijweg gebeurt in een latere fase.

Elzendreef en Acacialaan (oranje zone)

Elzendreef tussen Acacialaan en Wandeldreef

- De klinkers zijn aangelegd, de putdeksels van de riolering zijn op hoogte gebracht en de opritten werden toegankelijk gemaakt met een tijdelijke steenslag.
- Na het bouwverlof worden de opritten aangewerkt met grasbetontegels.

Elzendreef tussen Acacialaan en Eekhoornlaan

- Er was een technisch probleem met de boordsteen. Die is verwijderd en wordt na het zomerbouwverlof opnieuw aangelegd.
- De opritten werden toegankelijk gemaakt met een tijdelijke steenslag.

Berkenlaan, Esdreef en Wandeldreef (rode zone)

Berkenlaan vanaf kruispunt Eekhoornlaan tot aan kruispunt Esdreef

- De nieuwe riolering is aangelegd en ondergaat nog een aantal inspecties.
- De wegopbouw start na het zomerbouwverlof.

Esdreef (tussen Berkenlaan en Eikenlaan)

- De klinkers zijn aangelegd (behalve op het kruispunt met de Wandeldreef) en de opritten werden toegankelijk gemaakt met een tijdelijke steenslag.
- Na het bouwverlof worden de opritten aangewerkt met grasbetontegels en worden de putdeksels van de riolering op hoogte gebracht.

Wandeldreef (tussen Dennenlaan en Elzendreef)

- De klinkers zijn aangelegd, de putdeksels van de riolering zijn op hoogte gebracht en de opritten werden toegankelijk gemaakt met een tijdelijke steenslag.
- Na het bouwverlof worden de opritten aangewerkt met grasbetontegels.

Wandeldreef (tussen Elzendreef en Berkenlaan)

- De klinkers zijn aangelegd en de opritten werden toegankelijk gemaakt met een tijdelijke steenslag.
- Na het bouwverlof worden de opritten aangewerkt met grasbetontegels en worden de putdeksels van de riolering op hoogte gebracht.

Heirbaan (groene zone)


- In een volgende fase start Fluvius met de netversterking in de Heirbaan. De nutsleidingen worden er vernieuwd en verplaatst als voorbereiding op de aanleg van de riolering. Op dat moment wordt er ook een omleiding voorzien voor fietsers via de Zallakenstraat, Schoolstraat, Kerkhofstraat en Heirbaan. Meer informatie over de wanneer die fase gepland wordt, volgt in een volgende communicatie.

Volg het Whatsapp-kanaal voor snelle updates



Wil je tijdens het project snel toegang tot de juiste informatie en op de hoogte blijven van onverwachte gebeurtenissen, onvoorziene wijzigingen of dringend nieuws? Scan dan de QR-code en druk bovenaan op 'volgen' in het Whatsapp-kanaal. **Het kanaal kun je bekijken en lezen door in de balk onderaan Whatsapp op 'Updates' te klikken. Op die pagina vind je de rubriek 'Kanalen' en ook het Whatsapp-kanaal 'Vernieuwingsproject Heikantberg' nadat je het gevolgd hebt.**

Je kunt ook meldingen ontvangen als er een nieuw bericht gepost wordt. Klik in het kanaal bovenaan op het belletje met een streep door. Als er geen streep meer door staat, ontvang je de meldingen. Het kanaal volgen gebeurt anoniem. Je gegevens zijn nergens zichtbaar.



Waarom deze vernieuwing?



Het doel van dit vernieuwingsproject is de aanleg van een riolering voor vuilwater op de Heikantberg. Momenteel ligt in de bovengenoemde straten nog geen riolering en wordt er gebruik gemaakt van sterfputten voor lozing van het afvalwater.

Met de aanleg van de riolering zal het afvalwater afgevoerd worden naar de zuiveringsinstallatie van Rotselaar voor het in de waterlopen terecht komt. Dat zorgt voor een proper leefmilieu en zuivere waterlopen, beken en rivieren. Er wordt geen afzonderlijke regenwaterriolering voorzien, maar maximaal ingezet op infiltratie en het ter plaatse houden van het water.



13 juli 2026

Daarnaast worden de straten opnieuw aangelegd, rekening houdende met het natuurlijke en kleinschalige karakter van het woonparkgebied Heikantberg. In het projectgebied komen drie soorten wegenis: betonstraatstenen met grasdallen, asfalt en harsgebonden grind.

Meer info

Met praktische vragen kun je terecht bij de werfleider Joeri Beyens via 014 55 71 78 of joeri.beyens@ambaro.be. Je kunt ook terecht bij de gemeente Rotselaar via 016 61 64 30 of werken@rotselaar.be.

Meer informatie vind je via de gemeentelijke website www.rotselaar.be/werken-heikantberg. Een overzicht van alle vernieuwingsprojecten vind je via www.rotselaar.be/wegenwerken.

