

<b>Infobrief</b>
------------------

contact

Contactcenter Aquafin

tel.

03 450 45 45

e-mail

contact@aquafin.be

datum

16.12.2022

**Werken in Rotselaar: Stand van zaken riolerings- en wegenisproject Vakenstraat, Steenweg op Gelrode en zijstraten (Projectnummer 22289)**

Beste mevrouw, mijnheer

Aquafin, Fluvius en de gemeente Rotselaar investeren in de uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel, de aanleg van een veilige weginfrastructuur en nieuwe fietspaden in de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode. Ook de zijstraten Kleistraat en Vijverstraat worden in dit project meegenomen.

De werken hebben de laatste weken ernstige vertragingen opgelopen. Dit vanwege de nutsmaatschappijen die niet tijdig hun werkzaamheden hebben kunnen afronden. De aannemer heeft de opdracht gekregen om alles in het werk te stellen om de werken zo snel mogelijk af te ronden. Graag informeren we u hierbij over het **verdere vervolg van de werken**.

**Fase 1: Vakenstraat vanaf Terheidelaan tot en met Kerkhofstraat**

Fase 1 werd afgewerkt tot en met de onderlaag asphalt, zowel voor de rijweg als de fietspaden. In een vorige communicatie werd meegedeeld dat de toplaag asphalt dit jaar nog geplaatst zou worden, op voorwaarde van gunstige weersomstandigheden. Vanwege de koude in december kan de kwaliteit van het asphalt niet gegarandeerd worden. Om ook op lange termijn een goed en duurzaam resultaat te creëren, zal de toplaag daarom pas volgend jaar worden aangebracht. De laag wordt samen met fase 2 in de tweede helft van maart 2023 getrokken. In januari en februari zijn de asphaltfabrieken gesloten voor onderhoud.

Lokale werken zullen wel verder uitgevoerd worden. Voor het kerstverlof werkt de aannemer de opritten en voetpaden af. Een uitstroomconstructie aan de Winge is voorzien voor januari. Uw oprit blijft gedurende de hele periode toegankelijk.

**Fase 2: Vakenstraat / Steenweg op Gelrode tussen Kerkhofstraat en Beukenlaan**

In deze fase giet de aannemer de boordstenen. Voor de straatkant met **oneven huisnummers** gebeurt dit in de tweede helft van januari. De boordstenen aan de straatkant met **even huisnummers** worden begin februari gegoten. Na plaatsing van de boorstenen wordt de grondkoffer van het fietspad en de onderlaag asphalt geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden zal uw oprit even niet toegankelijk zijn voor voertuigen. De aannemer laat u de exacte data hiervan nog weten.

Voor de kerstvakantie voorziet de aannemer een tijdelijke verharding zodat uw oprit bereikbaar is met een voertuig.

In maart zal de toplaag asphalt aangelegd worden.

**Vijverstraat en Kleistraat**

In de Vijverstraat wordt voor de kerstvakantie de riolering aangelegd. De aannemer voorziet een minderhinder-steenslag zodat de straat en uw oprit toegankelijk blijft. In de tweede week

van januari wordt het pompstation in de Vijverstraat geplaatst. In februari zal in de Kleistraat en de Vijverstraat de fundering en het betonnen wegdek aangelegd worden.

### Werken nutsmaatschappijen

Voor de aanleg van het fietspad werden de verlichtingspalen ter hoogte van Vakenstraat met het Meanderspad weggenomen. Tijdens de kerstverlof voorziet Fluvius tijdelijke verlichting. In januari wordt de definitieve bijkomende verlichting geplaatst door Fluvius.

In het zijstraatje richting Windsurfing de Winge legt de Watergroep in januari nog een nieuwe waterleiding aan. De hinder hiervoor zal beperkt zijn.

### Informatie en vragen

Op zoek naar meer informatie? Een algemene vraag? Of hebt u iets te melden over de werf?

- [www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/22289](http://www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/22289)
- Digitale **nieuwsbrief**: schrijf u in via de website
- **Contactcenter** Aquafin:
  - 03 450 45 45 (werkdagen tussen 8 en 17 uur)
  - [contactcenter@aquafin.be](mailto:contactcenter@aquafin.be)

Ook de gemeentelijke dienst Werken volgt dit project nauwgezet op:

- 016 61 64 30
- [werken@rotselaar.be](mailto:werken@rotselaar.be)

Bij **noodgevallen** buiten de werkuren en in het weekend belt u het gratis noodnummer: 0800 16 603.

Met **praktische vragen** (bijvoorbeeld over de toegang tot uw woning, een levering, ...) kunt u steeds terecht bij:

- Werfleider Johan Princen (aannemer Superbeton)
- Tel: 0495 29 52 03

### Veiligheid voorop

Veiligheid, en zeker uw veiligheid, op onze werf. Dat vinden we het allerbelangrijkst. Lees de **veiligheidstips** op [www.aquafin.be/jouw-veiligheid-op-onze-werf](http://www.aquafin.be/jouw-veiligheid-op-onze-werf).

We hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet



Michaël Allaëys  
Projectmanager