

## Vernieuwingsproject Vlasselaar: Stand van zaken

De rioleringswerken en de netversterkingen van de nutsmaatschappijen zijn in de volledige projectzone volledig klaar. Nog net voor het bouwverlof werd ook de onderlaag asfalt nog aangelegd op de Steenweg op Nieuwrode. In de Benedenstraat werd de minder-hindersteenslag nog verbeterd. Op die manier is de werfzone zo comfortabel en toegankelijk mogelijk voor bewoners.

### Zomerbouwverlof van 11 juli tot en met 4 augustus

Op vrijdag 11 juli start het zomerbouwverlof voor de aannemer. Vanaf 5 augustus staan onder andere de voorbereiding, de aanleg van de boordstenen en de aanleg van de onderlaag asfalt in de Benedenstraat op de planning. De pompputten in de Benedenstraat en de Bergzichtstraat worden na de zomer geplaatst.



### Stand van zaken vernieuwingsproject

Hieronder vind je een overzicht van de voortgang van het vernieuwingsproject. De planning is onder voorbehoud van het weer en eventuele technische problemen.

#### Bergzichtstraat

- De bermen en opritten zijn afgewerkt.
- Er werden extra straatkolken geplaatst.
- De putdeksel zijn opgehoogd, ter voorbereiding van de toplaag asfalt.
- De toplaag asfalt wordt geplaatst samen met de toplaag asfalt in de andere straten.
- De pompput wordt na de zomer geplaatst.

#### Kareelovenstraat

- De rioleringswerken zijn afgerond en er ligt een minder-hindersteenslag.
- De buffergracht is aangelegd.
- Het pompstation werd geplaatst.

#### Molenbaan

- Er is een onderlaag asfalt geplaatst.
- Alle bermen en opritten zijn afgewerkt.
- De putdeksels zijn opgehoogd, ter voorbereiding van de toplaag asfalt.
- De toplaag asfalt wordt geplaatst samen met de toplaag asfalt in de andere straten.

### Steenweg op Nieuwrode

- De rioleringswerken zijn afgerond.
- Er is een onderlaag asfalt geplaatst.
- Na het bouwverlof plaatst de aannemer de boordstenen op het kruispunt met de Molenbaan en herstelt hij het fietspad.
- De toplaag asfalt wordt geplaatst samen met de toplaag asfalt in de andere straten.

### Benedenstraat

- De rioleringswerken zijn afgerond.
- Na het bouwverlof plaatst de aannemer de boordstenen en de onderlaag asfalt. Nadien worden de opritten aangewerkt.
- De pompput wordt na de zomer geplaatst.

### Groddestraat

- De gracht is breder en dieper gemaakt.
- De infiltratiegracht wordt geplaatst na het bouwverlof.

### Waarom deze vernieuwing?

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Molenbaan, Steenweg op Nieuwrode, Kareelovenstraat, Groddestraat, Benedenstraat en Bergzichtstraat. Met dit project wordt het huishoudelijk afvalwater van de woningen in Vlasselaar in een aparte leiding verzameld en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Rotselaar, waar het water gezuiverd wordt voor het in de waterlopen terecht komt. Dat is goed voor het milieu en van belang door de watergevoeligheid van dit gebied. Het regenwater blijft zoveel mogelijk ter plaatse.

### Volg het Whatsapp-kanaal voor updates

Wil je tijdens het project snel toegang tot de juiste informatie? Scan dan de QR-code en druk bovenaan op 'volgen' in het Whatsapp-kanaal. **Het kanaal kun je bekijken en lezen door in de balk onderaan Whatsapp op 'Updates' te klikken. Op die pagina vind je de rubriek 'Kanalen' en ook het Whatsapp-kanaal 'Vernieuwingsproject Vlasselaar' nadat je het gevolgd hebt.**

**Je kunt ook meldingen ontvangen als er een nieuw bericht gepost wordt. Klik in het kanaal bovenaan op het belletje met een streep doorstaat. Als er geen streep meer doorstaat, ontvang je de meldingen.** Het kanaal volgen gebeurt anoniem. Je gegevens zijn nergens zichtbaar.



### Meer info

Meer informatie vind je via de gemeentelijke website: [www.rotselaar.be/rioleringswerken-vlasselaar](http://www.rotselaar.be/rioleringswerken-vlasselaar). Een overzicht van alle vernieuwingsprojecten vind je via: [www.rotselaar.be/wegenwerken](http://www.rotselaar.be/wegenwerken). Voor vragen kun je terecht bij de gemeentelijke dienst Werken via 016 61 64 30 of [werken@rotselaar.be](mailto:werken@rotselaar.be).

