



TM Superbeton - Hoogmartens
Betekomsesteenweg 124
3200 Aarschot

Tel. : 014 / 53.88.88
Fax : 014 / 54.48.00
BTW : BE 0408.164.617
e-mail : info@superbeton.be

MEDEDELING AAN DE BEWONERS
Vakenstraat / Steenweg Gelrode
Update planning

27/03/2023

Betreft: Aansluiting Zallaken op Terheidelaan – Rotselaar
22.289

Beste bewoner,

Via dit schrijven willen we u een update geven van de werken in de Vakenstraat en de Steenweg op Gelrode. Door de weersomstandigheden en onvoorziene technische problemen met de riolering is de planning opgeschoven. De werken gaan momenteel de laatste fase in. Hieronder kan u een update terugvinden.

Steenweg op Gelrode tussen Kerkhofstraat en Beukenlaan:

In dit deel zal er gewerkt worden in de periode van 27/03/2023 tot en met 07/04/2023.

Het gaat hier onder meer over:

- plaatsen van betonstraatstenen in voetpaden
- aanwerken kruispunten Schoolstraat, Kerkweg en Kerkhofstraat
- trekken van boordstenen in Schoolstraat, Kerkweg en Kerkhofstraat
- plaatsen onderlaag fietspad (29/03 onder voorbehoud van goed weer)
- start grondwerk en bouw pompstation

Volledige werfzone van Terheidelaan tot Beukenlaan

In de periode van 10/04/2023 tot en met 21/04/2023 zullen volgende werken plaatsvinden:

- opkuis werfzone en reiniging wegdek
- aanbrengen toplaag fietspaden Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (11/04 en 12/04 onder voorbehoud van goed weer)
- aanbrengen toplaag rijbaan Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (13/04 en 14/04 onder voorbehoud van goed weer)
- aanbrengen toplaag rode oversteekzones aan kruispunten
- plaatsen van belijning en verkeersborden

Wanneer het asfalt wordt aangebracht, is de rijbaan of het fietspad die dag niet toegankelijk.

Bij het plaatsen van de boordstenen aan de kruispunten (Schoolstraat, Kerkweg en Kerkhofstraat) is er onvoldoende ruimte om wagens veilig te laten kruisen. Hierdoor wordt er een aangepaste verkeerscirculatie ingevoerd in de Kerkhofstraat en de Schoolstraat. Deze maatregel geldt van donderdag 30 maart 2023 om 12 uur tot en met vrijdagavond 14 april 2023. Deze aangepaste circulatie wordt weergegeven op een plan dat u kunt vinden op de achterzijde van deze brief.

Voor verdere vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen Jeroen Dumortier, bereikbaar via Whatsapp (+32490/64.91.08) of kan u de aannemer telefonisch contacteren op het nummer 014/53.88.88 en per e-mail: administratie@superbeton.be

Met vriendelijke groeten,
DumortierJeroen
COO
Superbeton bv