



TM Superbeton - Hoogmartens
Betekomsesteenweg 124
3200 Aarschot

Tel. : 014 / 53.88.88
Fax : 014 / 54.48.00
BTW : BE 0408.164.617
e-mail : info@superbeton.be

MEDEDELING AAN DE BEWONERS
Vakenstraat / Steenweg Gelrode
Update planning werken Vijverstraat

06/11/2022

Betreft: Aansluiting Zallaken op Terheidelaan – Rotselaar
22.289

Beste bewoner,

Hierbij geven wij jullie een update over het verder verloop van de werkzaamheden in de Steenweg op Gelrode tussen de Kerkhofstraat en Beukenlaan.

De nutsmaatschappijen zijn nog volop bezig met de aanleg van nutsleidingen in deze werkzone, momenteel worden de woningen aangekoppeld op de nieuwe leidingen.

Planning:

Op dit moment kunnen wij geen detail planning opgeven vermits wij afhankelijk zijn van de planning van de verschillende nutsmaatschappijen.

Als de nutsmaatschappijen de werkzone vrij geven starten wij eerst met de aanleg van het fietspad aan de onpare zijde.

De aanleg van het fietspad aan de onpare zijde zouden wij afhankelijk van het weer en de nutsmaatschappijen nog net klaar krijgen voor het kerstverlof. Deze werkzaamheden duren +/- 5 à 6 weken.

Hierbij kan u in het kort de werkwijze terugvinden;

- Uitgraven gronden
- Plaatsen fundering en machinaal plaatsen van een ter plaatse gestorte betonnen boordsteen
- Aanbrengen funderingslagen
- Aanbrengen van de eerste laag asfalt
- Aanwerken van de opritten tot tegen het fietspad
- Aanbrengen van een toplaag in asfalt

Na het kerstverlof starten wij met de aanleg van het fietspad aan de pare zijde, en de afwerking van de rijweg, het plaatsen van de bovenste asfalt laag kan pas vanaf Maart, de meeste asfaltfabrieken sluiten hun vestiging in januari en februari om deze centrales te onderhouden.

Alle werkzaamheden zouden eind maart 2023 volledig beëindigd moeten zijn.

Wij hopen jullie spoedig een detail planning te kunnen doorgeven.

Onze werfleider is **Johan Princen**, Johan is elke werkdag op de werf aanwezig om de ploegen aan te sturen en jullie te woord staan voor al jullie vragen en bekommernissen, hij is te bereiken op volgend gsm nr; **+32 495 295 203**.

Superbeton zal jullie via deze weg regelmatig op de hoogte houden over het verloop van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groeten,
Dumortier Jeroen
Projectleider
Superbeton bv