

Infobrief: Tussentijdse stand van zaken projecten Zallaken

contact

Contactcenter Aquafin

tel.

03 450 45 45

e-mail

contact@aquafin.be

datum

26.08.2022

Werken in Rotselaar: riolerings- en wegenisproject Aansluiting Zallaken op Terheidelaan en vervolgproject VBR Zallaken

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag informeren wij u met dit schrijven over de huidige stand van zaken van twee riolerings- en wegenisprojecten.

Project Aansluiting Zallaken op Terheidelaan (rode project op onderstaande afbeelding) betreft de werken in de Vakenstraat - Steenweg op Gelrode tot de Beukenlaan (inclusief zijstraten).

Project VBR Zallaken (blauwe project op onderstaande afbeelding) sluit aan op het rioleringsproject. Dit project betreft de werken in Steenweg op Gelrode (vanaf Beukenlaan) tot de Zallakenstraat aan de rotonde.



Voor beide projecten investeren Aquafin, Fluvius en de gemeente Rotselaar hier in de uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel, de aanleg van een veilige weginfrastructuur en nieuwe fietspaden. Door de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater afzonderlijk opgevangen. Het regenwater wordt gebufferd en kan infiltreren in de ondergrond waarbij het geleidelijk aan kan doorgaan naar de waterlopen. Het afvalwater gaat rechtstreeks naar het waterzuiveringsstation waarna het gezuiverd wordt afgevoerd naar de waterlopen.

Hieronder geven we u graag een globale stand van zaken en timing mee. Meer specifieke data en informatie zullen steeds door de aannemer zelf gecommuniceerd worden. Het is ook belangrijk op te merken, dat de planning steeds kan wijzigen om verscheidene redenen, zoals onder andere de weersomstandigheden.

Project 22289: Aansluiting Zallaken op Terheidelaan: Vakenstraat – Steenweg op Gelrode

Dit project is momenteel in uitvoering. Het project werd opgedeeld in 2 fasen:

- Fase 1 (tussen Terheidelaan en Kerkhofstraat)
- Fase 2 (tussen Kerkhofstraat en Beukenlaan)

Fase 1 werd afgewerkt tot de onderlaag asfalt op de rijweg. De werken van de nutsleidingen komen in deze fase ook op hun einde. Dit betekent dat de hoofdaannemer Superbeton kan starten met de aanleg van de fietspaden. Momenteel is voorzien om de fietspaden aangelegd te hebben tegen midden oktober. De aanleg van de nieuwe fietspaden start in de Vakenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Terheidelaan. Aansluitend zal de toplaag asfalt aangelegd worden in deze zone tussen Terheidelaan en Kerkhofstraat, zowel op de rijweg als het fietspad.

Fase 2 werd ook afgewerkt tot de onderlaag asfalt op de rijweg, met uitzondering van de Vijverstraat. De werken in de Vijverstraat zullen plaatsvinden in september, meer specifieke informatie wordt hier nog verdeeld door de aannemer.

In de hoofdbaan zijn de nutsmaatschappijen momenteel bezig met hun aanpassingen. De werken van de nutsmaatschappijen zullen afgerond zijn tegen midden november. Aansluitend zal Superbeton ook hier starten met de aanleg van de fietspaden vanaf de Kerkhofstraat tot Beukenlaan. Er wordt alles aan gedaan om ook deze werken zo snel mogelijk af te ronden. Aangezien de aanleg van de toplaag asfalt niet mogelijk is in de winter (natte en koude periode), kan de aanleg van de toplaag asfalt op de rijbaan en het fietspad mogelijk pas in het voorjaar 2023 gebeuren.

De werken van dit project zullen volledig afgerond zijn in het voorjaar 2023 (maart - april).

Project 21079: VBR Zallaken

De plannen voor dit project (Steenweg op Gelrode vanaf Beukenlaan tot Zallakenstraat aan de rotonde) zijn goedgekeurd en werden reeds voorgesteld aan de buurtbewoners.

Momenteel is de aanbestedingsprocedure lopende voor dit project. Dit betekent dat er tegen het najaar 2022 een hoofdaannemer kan worden aangesteld voor de uitvoering.

Van zodra de aannemer gekend is, zal er een infoavond voor de betrokken bewoners georganiseerd worden. Hier zal ook de fasering / planning/ ... verder toegelicht worden. De aannemer zal hier ook voorgesteld worden aan de bewoners.

Concreet geldt voor dit project volgende planning:

- Lokale aanpassingswerken nutsleidingen in het najaar 2022
- Start der werken, aanleg riolering- en wegenis maart - april 2023

Informatie en vragen

Op zoek naar meer informatie? Een algemene vraag? Of hebt u iets te melden over de werf?

- **Contactcenter** Aquafin:
 - 03 450 45 45 (werkdagen tussen 8 en 17 uur)
 - contactcenter@aquafin.be


Ook de gemeentelijke dienst Werken volgt dit project nauwgezet op:

- 016 61 64 30 / werken@rotselaar.be

Bij **noodgevallen** buiten de werkuren en in het weekend belt u het gratis noodnummer: 0800 16 603.

We hopen u hiermee goed te informeren.

Met vriendelijke groeten



Jelle Wouters
burgemeester Rotselaar



Michaël Allaëys
Projectmanager